Progetto Smart Meter

Stato di avanzamento per Comune

emiliAmbiente

Totale complessivo

69%

31.522 contatori sostituiti su 45.741

Salsomaggiore Terme

96%

10.330 contatori sostituiti su 10.807

Soragna

92%

2018 contatori sostituiti su 2201

San Secondo Parmense

88%

2078 contatori sostituiti su 2369

Fidenza

82%

10.169 contatori sostituiti su 12.373

Busseto

79%

2548 contatori sostituiti su 3206

Torrile

77%

2490 contatori sostituiti su 3218

Fontanellato

65%

1561 contatori sostituiti su 2407

Sissa Trecasali

10%

328 contatori sostituiti su 3131

Polesine Zibello

0%

0 contatori sostituiti su 1429

Roccabianca

0%

0 contatori sostituiti su 770

Colorno

0%

0 contatori sostituiti su 3830

Dati aggiornati al: 15 Settembre 2026