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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - GESTORE Emiliambiente S.p.a – PARMA 

REVISIONE STRAORDINARIA PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2020÷2023 Analisi 

della richiesta 

Le tabelle di seguito riportate sono riepilogative della proposta di revisione al Piano Operativo 

degli Interventi del S.I.I., approvato con Delibera del Consiglio Locale di Parma n.9 del 06 marzo 

2019 relativamente alle annualità 2020-2023, che il gestore Emiliambiente S.p.A. ha presentato.  

La proposta di revisione della programmazione, si rende necessaria, come comunicato dal Gestore 

Emiliambiente S.p.a. nella nota prot. N° PG.AT/2019/0007277 del 14.11.2019, per garantire la 

sostenibilità economico-finanziaria della gestione. La revisione propone volumi di investimento 

inferiori rispetto alla precedente pianificazione approvata ed è stata elaborata in osservanza delle 

"Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma Operativo degli interventi 

del S.I.I.", approvate con Delibera n.12/2017 e n.75/2017 del Consiglio d'Ambito, nel rispetto delle 

peculiarità del territorio interessato.  

Sono state valutate ammissibili le variazioni che riguardano l’inserimento di due nuovi interventi 

dovuti a nuove criticità emerse, la variazione della pianificazione degli interventi con contributo 

FSC e degli interventi necessari per adempiere compiutamente alla D.G.R. n.201/2016 e alla 

delibera ARERA in materia di Qualità Tecnica (misuratori, qualità dell'acqua).  

Inoltre alcuni interventi sono stati annullati poiché ritenuti non più necessari o differibili fuori 

piano per dare priorità ad altri interventi ritenuti prioritari. 

Il decremento complessivo del volume netto di investimenti, calcolato tra quanto proposto in 

variante e quanto precedentemente approvato, è pari ad €. 3.282.950. 

Per maggiore chiarezza nelle tabelle seguenti sono riportati i dati relativi alla programmazione 

approvata e quelli della revisione che si propone per l’approvazione: 

 
 

Programma Operativo approvato 2020 

 

Differenza 

 

Proposta di Variante 2020 

INVESTIMENTI 

LORDI 
CONTRIBUTI 

INVESTIMENTI 

NETTI A 

TARIFFA 

INVESTIMENTI 

NETTI A 

TARIFFA 

INVESTIMENTI 

NETTI A 

TARIFFA 

CONTRIBUTI 
INVESTIMENTI 

LORDI 

€ 7.600.289 € 1.640.000 € 5.960.289    - € 1.562.500 € 4.397.789  € 202.500 € 4.600.289 

 

Programma Operativo approvato 2021 

 

Differenza 

 

Proposta di Variante 2021 

INVESTIMENTI 

LORDI 
CONTRIBUTI 

INVESTIMENTI 

NETTI A 

TARIFFA 

INVESTIMENTI 

NETTI A 

TARIFFA 

INVESTIMENTI 

NETTI A        

TARIFFA 

CONTRIBUTI 
INVESTIMENTI 

LORDI 

€ 4.573.189 € 466.450 € 4.106.739    - € 106.450 € 4.000.289 € 665.000 € 4.665.289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma Operativo approvato 2022 

 

Differenza 

 

Proposta di Variante 2022 

INVESTIMENTI 

LORDI 
CONTRIBUTI 

INVESTIMENTI 

NETTI A 

TARIFFA 

INVESTIMENTI 

NETTI A 

TARIFFA 

INVESTIMENTI 

NETTI A        

TARIFFA 

CONTRIBUTI 
INVESTIMENTI 

LORDI 

€ 4.024.289 € 120.000 € 3.904.289    - € 689.000 € 3.215.289 € 200.000 € 3.415.289 

 

Programma Operativo approvato 2023 

 

Differenza 

 

Proposta di Variante 2023 

INVESTIMENTI 

LORDI 
CONTRIBUTI 

INVESTIMENTI 

NETTI A 

TARIFFA 

INVESTIMENTI 

NETTI A 

TARIFFA 

INVESTIMENTI 

NETTI A        

TARIFFA 

CONTRIBUTI 
INVESTIMENTI 

LORDI 

€ 4.360.289 € 120.000 € 4.240.289    - € 125.000 € 4.115.289 € 500.000 € 4.615.289  

 

Tab 1. Confronto annualità 2020-2023 tra Programma approvato e la proposta di variante  

 

La tabella rappresenta la sintesi del confronto effettuato sugli interventi contenuti nel P.O.I. 

approvato 2020-2023 e nella proposta di revisione, ai sensi e con i criteri delle Linee guida per 

l'aggiornamento del Piano Operativo e del Programma degli interventi, considerate le peculiarità 

territoriali e la sostenibilità economica degli interventi proposti. 

 

I grafici seguenti danno una sintetica rappresentazione del confronto tra il P.O.I. approvato e la  

proposta di revisione, nelle diverse annualità. 
 

 
 

Figura 1 - Istogramma di confronto tra P.O.I.2020 approvato e Variante P.O.I. 2020 proposta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Istogramma di confronto tra P.O.I.2021 approvato e Variante P.O.I. 2021 proposta 

 

 

 

Figura 3 - Istogramma di confronto tra P.O.I.2022 approvato e Variante P.O.I. 2022 proposta 



 

 

Figura 4 - Istogramma di confronto tra P.O.I.2023 approvato e Variante P.O.I. 2023 proposta  

 

La proposta di Programmazione per il periodo 2020-2023 è schematizzata come segue: 

 

2020 2021 2022 2023 TOT 2020-23 

INVESTIMENTI NETTI A TARIFFA  4.397.789 4.000.289 3.215.289 4.115.289 15.728.656 

CONTRIBUTI € 202.500 € 665.000 € 200.000 € 500.000 1.567.500 

INVESTIMENTI LORDI € 4.600.289 € 4.665.289 € 3.415.289 € 4.615.289 17.296.156 

 

Tab 2. Proposta di Programma Operativo Interventi 2020-2023 
 

 

Il grafico seguente dà una sintetica rappresentazione della proposta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Istogramma di rappresentazione della proposta di P.O.I. 2020-2023 

Proposta di Variante P.O.I. 2020-2023 



In allegato è riportato l’elenco dettagliato della proposta di programmazione 2020-2023 che 

comprende n. 23 interventi in totale, di cui:  

 n. 20 interventi già presenti nel precedente Programma Operativo Interventi 2019-2023; di 

questi 4 sono rimasti invariati, i restanti 16 hanno subito modifiche alla programmazione. 

Dei 20 interventi già presenti n. 4 si riferiscono ai fondi FSC ed hanno subito una modifica 

della programmazione; 

 n. 2 interventi sono stati inseriti ex novo, per sopraggiunte necessità. 

 N. 1 titolo è stato inserito per la rendicontazione dei lavori eseguiti nell’ambito 

dell’Emergenza Idrica, finanziati con contributo ai sensi dell’OCDPC 468/2017. 

 



Gestore: Emiliambiente  S.p.a PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2020-2023 E REVISIONE ANNUALITA'2019

ID Atersir Titolo Servizio Comuni
Importo 

Progettuale 

INVESTIMENTI 

LORDI 2020

CONTRIBUTI  

2020

INVESTIMENTI 

NETTI 2020

INVESTIMENTI LORDI 

2021

CONTRIBUTI  

2021

INVESTIMENTI 

NETTI 2021

INVESTIMENTI 

LORDI 2022

CONTRIBUTI  

2022

INVESTIMENTI 

NETTI 2022

INVESTIMENTI 

LORDI 2023

CONTRIBUTI  

2023

INVESTIMENTI 

NETTI 2023

2014PREA0011

037-EA - Sostituzione condotta adduttrice

interconnessione comuni della Bassa

I LOTTO

ACQUEDOTTO
Opere 

pluricomunali
1.567.100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 €

2014PREA0013
042-EA - Potenziamento telecontrollo rete

idrica e fognaria
TUTTI

Opere 

pluricomunali
295.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 60.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €

2014PREA0016

054-EA - Realizzazione collettore fognario e

aumento potenzialità del depuratore di

Colorno sud (3° Livello).

DEPURAZIONE Colorno 720.000,00 € 220.000,00 € 0,00 € 220.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2018PREA0032

Manutenzione straordinaria della centrale

idrica di Parola (Fidenza) - FSC - Scheda

numero 2

ACQUEDOTTO

Fidenza, 

Fontanellato, 

Parma

600.000,00 € 110.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 450.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2018PREA0033

RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO;

SOSTITUZIONE CONTATORI - FSC - Scheda

numero 3

ACQUEDOTTO
Opere 

pluricomunali
400.000,00 € 85.000,00 € 42.500,00 € 42.500,00 € 310.000,00 € 155.000,00 € 155.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2018PREA0034

Sostituzione condotta adduttrice nei

Comuni di Parma e Fontanellato - FSC -

Scheda numero 1

ACQUEDOTTO
Parma, 

Fontanellato
2.852.900,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 1.000.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 €

2018PREA0035

Sostituzione reti e allacciamenti reti

distributive dei comuni in gestione - FSC -

Scheda numero 4

ACQUEDOTTO
Opere 

pluricomunali
600.000,00 € 110.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 470.000,00 € 235.000,00 € 235.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2019PREA0036 Nuovi allacciamenti ACQUEDOTTO
Opere 

pluricomunali
200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 €

2019PREA0037 Sostituzione contatori e Smart Metering ACQUEDOTTO
Opere 

pluricomunali
400.000,00 € 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 400.000,00 € 660.000,00 € 0,00 € 660.000,00 € 660.000,00 € 0,00 € 660.000,00 €

2019PREA0038
Manutenzione Straordinaria Acque

meteoriche
FOGNATURE

Opere 

pluricomunali
50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 €

2019PREA0039 Cartografia FOGNATURE
Opere 

pluricomunali
325.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2019PREA0040 Interventi di rinnovo reti ACQUEDOTTO
Opere 

pluricomunali
200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 €

2019PREA0041 Manutenzione straordinaria fognature FOGNATURE
Opere 

pluricomunali
350.000,00 € 0,00 € 350.000,00 € 370.000,00 € 0,00 € 370.000,00 € 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 € 110.000,00 € 0,00 € 110.000,00 €

2019PREA0042
Manutenzione straordinaria impianti di

depurazione
DEPURAZIONE

Opere 

pluricomunali
240.000,00 € 0,00 € 240.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 600.000,00 € 0,00 € 600.000,00 €



Gestore: Emiliambiente  S.p.a PROGRAMMA OPERATIVO INTERVENTI 2020-2023 E REVISIONE ANNUALITA'2019

ID Atersir Titolo Servizio Comuni
Importo 

Progettuale 

INVESTIMENTI 

LORDI 2020

CONTRIBUTI  

2020

INVESTIMENTI 

NETTI 2020

INVESTIMENTI LORDI 

2021

CONTRIBUTI  

2021

INVESTIMENTI 

NETTI 2021

INVESTIMENTI 

LORDI 2022

CONTRIBUTI  

2022

INVESTIMENTI 

NETTI 2022

INVESTIMENTI 

LORDI 2023

CONTRIBUTI  

2023

INVESTIMENTI 

NETTI 2023

2019PREA0043 Manutenzione straordinaria acquedotto ACQUEDOTTO
Opere 

pluricomunali
1.045.000,00 € 0,00 € 1.045.000,00 € 975.000,00 € 0,00 € 975.000,00 € 935.000,00 € 0,00 € 935.000,00 € 935.000,00 € 0,00 € 935.000,00 €

2019PREA0044

Modellazione idraulica di acquedotti,

distrettualizzazione della rete, analisi e

ricerca delle perdite idriche, progetto

generale acquedotto

ACQUEDOTTO
Opere 

pluricomunali
1.400.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €

2019PREA0045
Investimenti di struttura *

STRUTTURA
Opere 

pluricomunali
400.289,00 € 0,00 € 400.289,00 € 400.289,00 € 0,00 € 400.289,00 € 400.289,00 € 0,00 € 400.289,00 € 400.289,00 € 0,00 € 400.289,00 €

2019PREA0046
Messa in sicurezza e opere acessorie di

miglioramento al Depuratore di Fidenza
DEPURAZIONE Fidenza 180.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2019PREA0047 Rifacimento pozzo 3 di San Donato Acquedotto Parma 250.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2019PREA0048
Ricostruzione cabina viale Battej, opere

accessorie e demolizione pensile
ACQUEDOTTO Sissa Trecasali 330.000,00 € 300.000,00 € 0,00 € 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2019PREA0049
Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC

468/2017
ACQUEDOTTO

Opere 

pluricomunali

2020PREA0050 demolizione e ripristino pensile San Polo ACQUEDOTTO Torrile 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 €

2020PREA0051 WSP ACQUEDOTTO
Opere 

pluricomunali
30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00 €

9.920.000,00 € 4.600.289,00 € 202.500,00 € 4.397.789,00 € 4.665.289,00 € 665.000,00 € 4.000.289,00 € 3.415.289,00 € 200.000,00 € 3.215.289,00 € 4.615.289,00 € 500.000,00 € 4.115.289,00 €

* Gli importi, inseriti nella pianificazione, relativi alle annualità 2020, 2021, 2022, 2023 degli "Investimenti di Struttura" verranno quantificati a consuntivo ai sensi della delibera del Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018 - Il valore riportato rappresenta il tetto massimo ammissibile ai sensi della medesima delibera con la condizione che venga 

realizzato il 100% degli investimenti relativi alla singola annualità. L'importo, inserito nella pianificazione, relativo all'annualità 2019 degli "Investimenti di Struttura" è un'importo indicativo non soggetto alla delibera del Consiglio d'Ambito n.32 del 19/04/2018

IMPORTO TOTALE


